

**PÖYTÄKIRJA**

Venesjärven koulun suunnittelu- ja rakennustoimikunta

**KOKOUS NRO 2****Aika:** keskiviikko 8.5.2024 klo 17.00-19.00**Paikka:** Venesjärven koulu / Kynnärjärven koulu.**Läsnä:**

Keijo Kerola, puheenjohtaja

Tapio Laurila, varapuheenjohtaja

Katri Lahdensivu

Reija Leivo

Paula Kuusisto

~~Jukka Kangasniemi~~

Matti Velhonoja

Mia Nother, varajäsen

Pekka Hynninen

Pentti Saloniemi

Vesa Kuivanen, sihteeri

**1. Kokouksen avaus**

Toimikunnan puheenjohtaja avasi kokouksen.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi toimikunnan puheenjohtaja Keijo Kerola ja sihteeriksi Vesa Kuivanen. Todetaan kokouksen läsnäolijat.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

**3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista on lähetetty toimikunnan jäsenille sähköpostilla 2.5.2024. Kalenterikutsu on lähetetty 11.4.2024.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

**4. Pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoitus**

Esitys: Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Sihteeri lähettää pöytäkirjan osallistujille sähköpostilla ennen seuraavaa kokousta. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

## **5. Esityslistan hyväksyminen**

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

## **6. Projektin tilanne**

Esitys: Käydään projektin nykytilanne läpi ja määritetään jatkotoimet.

Päätös:

Kokouksen aluksi käytiin tutustumassa paikan päällä Venesjärven koulurakennukseen ja pihaan.

Puheenjohtaja totesi, että pyydetty lausunnot ELY-keskukselta ja Satakunnan Museolta on saatu. Pentti Saloniemi kävi lausuntojen sisällön läpi pääpiirteittäin. Molempien lausuntojen yhteenvedon on, että koulun peruskorjaus tulee ottaa tarkempaan selvitykseen vaihtoehtona, nykyisen purkaminen ei lausuntojen mukaan ole nykyisillä selvityksillä vaihtoehtona.

Pentti Saloniemi kävi läpi myös Satainsinöörit Oy:n 27.4.2022 laatiman kuntotutkimusten yhteenvedon Venesjärven koulun osalta, joka on aiemmin esitelty tarveselvitystyöryhmälle ja valtuuston iltakoulussa valtuustolle. Mm. tähän yhteenvedoon perustuen hankesuunnitelmatyöryhmä on päätenyt uudisrakennusvaihtoehtoon.

Todettiin, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto on talousarviokäsittelyn yhteydessä hyväksynyt hankesuunnitelmatyöryhmän esittämistä vaihtoehtoista Venesjärven koulun toteuttamisen uudisrakennuksena omaan taseeseen. Saatujen lausuntojen jälkeen tilanne on muuttunut olennaisesti toimikunnalle annetusta toimeksiannosta. Suunnittelutoimikunta toteaa, että kaupunginhallituksen pitää käsitellä ELY-keskuksen ja Satakunnan Museon lausunnot Venesjärven koulun rakentamiseen liittyen ja niiden vaikutus suunnittelu- ja rakennustoimikunnan toimeksiantoon.

## **7. Muut asiat**


Esitys: Käydään läpi muut asiat

Päätös: Todettiin, että ei ole.

## **8. Seuraava kokous**

Esitys: Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta

Päätös: Päätettiin, että sovitaan myöhemmin.



## 9. Kokouksen päättäminen ja allekirjoitukset

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00

Kankaanpäässä \_\_\_\_.\_\_\_\_.2024

\_\_\_\_\_  
Keijo Kerola, puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Vesa Kuivanen, sihteeri