

Vedenottamon varavoimakoneen hankinnan viivästyminen ja rahoitus vuonna 2026

TEKNL 21.01.2026 § 9

Valmistelija	Pentti Saloniemi
	<p>Teknisen lautakunnan hyväksymässä vuoden 2025 työohjelmassa oli varattu yhteensä 115 000 euroa vedenottamon varavoimakoneen hankintaan. Hankinnan toteuttaminen on viivästynyt laitetoimittajasta johtuneen toimitusviiveen vuoksi, minkä seurauksena varavoimakoneen toimitus ja siihen liittyvät asennustyöt toteutuvat vasta tammikuussa 2026.</p> <p>Koska hankinta siirtyy osittain vuodelle 2026, ei kaupunginvaltuuston vuodelle 2026 hyväksymässä talousarviossa ole varauduttu kyseiseen laiteinvestointiin eikä siihen ole osoitettu erillistä määrärahaa.</p> <p>Hankinnan kokonaiskustannuksista on toteutumatta vielä noin 65 000 euroa, joka kohdistuu vuodelle 2026. Jotta hankinta voidaan saattaa loppuun suunnitellusti ja varavoimakone ottaa käyttöön, edellyttää tämä kyseisen lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2026 talousarvioon.</p>
Yritysvaikutukset	Päätöksen yritysvaikutukset ovat vähäiset, sillä kyse on yksittäisen investointihankinnan aikataulullisesta siirtymisestä.
Esittelijä	Tekninen johtaja Pentti Saloniemi
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2026 teknisen lautakunnan investointeihin lisätään varavoimakoneen hankintaa koskeva 65 000 euron määräraha.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	Kaupunginhallitus
Lisätietoja antaa	Tekninen johtaja Pentti Saloniemi, 044 577 2620

KHALL 26.01.2026
2649/02.02.00/2025

Valmistelija Mika Hatanpää

Yritysvaikutukset -

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2026 teknisen lautakunnan investointeihin lisätään varavoimakoneen hankintaa koskeva 65 000 euron määräraha.
Päätös	
Täytäntöönpano	Kaupunginvaltuusto
Lisätietoja antaa	Tekninen johtaja Pentti Saloniemi, 044 577 2620
