

Hankesuunnitelma

Minigolfradan rakentaminen senioripuiston ja päiväkodin yhteyteen

Sisällys

1. Hankkeen taustatiedot	2
2. Hankkeen tavoitteet	2
3. Hankkeen toteutusvaiheet	2
3.1 Suunnitteluvaihe (1-2 kuukautta)	2
3.2 Rakennusvaihe (1-2 kuukautta).....	2
3.3 Avaaminen ja markkinointi (1 kuukausi)	3
4. Kustannusarvio	3
Rakennuskustannukset:	3
Ylläpitokustannukset:	3
Avaustapahtuma ja markkinointi:	3
5. Rahoitus	3
6. Aikataulu	3
7. Hankkeen vaikutukset ja hyödyt	4
8. Riskit ja niiden hallinta	4
9. Johtopäätös	4

1. Hankkeen taustatiedot

Minigolfrata on monipuolinen ja helposti lähestyttävä ulkoilma-aktiviteetti, joka soveltuu kaikenikäisille käyttäjille. Tämä hanke tähtää minigolfradan rakentamiseen Kankaanpään senioripuiston yhteyteen, jolloin se palvelee sekä seniorikansalaisia että vieressä sijaitsevan päiväkodin lapsia. Minigolfrata tukee eri ikäryhmien liikkumista, aktiivisuutta ja sosiaalista vuorovaikutusta, ja se lisää alueen vetovoimaa.

2. Hankkeen tavoitteet

- Tarjota turvallinen ja hauska liikunta-aktiviteetti niin senioreille kuin lapsille, tukien sukupolvien välistä vuorovaikutusta.
- Lisätä liikunta- ja hyvinvointipalveluita alueella, erityisesti senioripuiston ja päiväkodin yhteydessä.
- Mahdollistaa helppo ja esteetön pääsy minigolfradalle, huomioiden erityisesti liikuntarajoitteiset käyttäjät.
- Edistää terveellisiä elämäntapoja ja liikunnallista aktiivisuutta matalan kynnyksen ulkoliikunnan kautta.
- Vahvistaa yhteisöllisyyttä ja sosiaalista kanssakäymistä eri-ikäisten asukkaiden välillä.

3. Hankkeen toteutusvaiheet

3.1 Suunnitteluvaihe (1-2 kuukautta)

- **Tarvekartoitus:** Selvitetään seniorien ja päiväkodin henkilöstön sekä lasten vanhempien toiveita ja odotuksia minigolfradan käytölle.
- **Radan suunnittelu:** Suunnitellaan esteetön ja helppokäyttöinen minigolfrata, jossa on 12 rataa. Radat tulee suunnitella niin, että ne ovat riittävän yksinkertaisia lapsille, mutta samalla mielenkiintoisia myös senioreille. Rata voi sisältää kevyitä haasteita ja värikkäitä esteitä, jotka houkuttelevat kaikenikäisiä.
- **Budjetointi:** Lasketaan tarkka kustannusarvio, joka sisältää materiaalit, rakennuskustannukset ja välinehankinnat.

3.2 Rakennusvaihe (1-2 kuukautta)

- **Rakennuslupien hankinta ja alueen valmistelu:** Varmistetaan tarvittavat rakennusluvut ja valmistellaan maapohja.
- **Radan rakentaminen:** Minigolfradan rakentaminen tehdään ympäristöystävällisesti ja esteettisesti sopien senioripuiston ja päiväkodin alueelle. Esteetön kulku radalle on tärkeä osa suunnittelua.
- **Välineiden hankinta:** Tarvittavien golfmailojen ja pallojen hankinta, huomioiden eri kokoiset mailat lapsille ja aikuisille.

3.3 Avaaminen ja markkinointi (1 kuukausi)

- **Avaustapahtuma:** Järjestetään leikkimielinen avajaistapahtuma, jossa seniorit ja päiväkodin lapset pääsevät pelaamaan yhdessä. Mukaan kutsutaan myös media ja paikallisia vaikuttajia.
- **Markkinointi:** Tiedotetaan alueen asukkaita minigolfradasta kaupungin verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä ilmoitustauluilla. Erityisesti päiväkodille ja senioreille suunnataan räätälöityjä tapahtumia.

4. Kustannusarvio

Rakennuskustannukset:

- **Tontin valmistelu ja perustukset:** -
- **Ratakokonaisuus ja esteet:** 16 000 €
- **Aita:** 10 000 €
- **Asfaltin ruiskumaalaus:** 1000 €
- **Golfvälineet (mailat, pallot jne.):** 1 500 €
- **Rakentamisen kokonaiskustannukset :** 28 500 €

Ylläpitokustannukset:

- **Radan ylläpito ja puhtaanapito:** 1 500 €/vuosi
- **Välineiden huolto ja uusiminen:** 500 €/vuosi

Avaustapahtuma ja markkinointi:

- **Avaustapahtuma:** 500 €

5. Rahoitus

Rahoitus hankkeelle:

- **Kaupungin budjetti:** Kaupunki voi osallistua osittain minigolfradan rakentamisen kustannuksiin varaamalla rahoituksen oma-osuuden perintörahoista (70%) = 19 950 €
- **Julkiset rahoitusohjelmat:** AVI hankerahoitus yhteisöllisten ulkoliikuntapaikkojen kehittämiseen (30%) = 8550 €

6. Aikataulu

- **Suunnitteluvaihe:** Lokakuu -Joulukuu 2024
- **Rakennusvaihe:** Toukokuu – Kesäkuu 2025
- **Avaus ja markkinointi:** Kesäkuu – Heinäkuu 2025

7. Hankkeen vaikutukset ja hyödyt

- **Yhteisöllisyyden lisääminen:** Rata tuo eri sukupolvet yhteen, ja tarjoaa mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen niin senioreiden kuin päiväkodin lasten välillä.
- **Liikunnan lisääminen:** Sekä seniorit että päiväkodin lapset hyötyvät liikunta-aktiviteetista, joka tukee terveellistä ja aktiivista elämäntapaa.
- **Vetovoimaisuuden kasvu:** Senioripuiston ja päiväkodin yhteyteen sijoitettu minigolfrata lisää alueen kiinnostavuutta ja tarjoaa lisäarvoa sekä perheille että senioreille.
- **Turvallisuus ja saavutettavuus:** Esteetön rata mahdollistaa turvallisen käytön kaikille, mukaan lukien liikuntarajoitteiset käyttäjät.

8. Riskit ja niiden hallinta

- **Käytön vähäisyys:** Radan aktiivista käyttöä voidaan tukea järjestämällä säännöllisiä tapahtumia ja kilpailuja.
- **Ylläpidon haasteet:** Huolellinen suunnittelu ja kunnossapitovastuun jakaminen varmistavat radan pitkäikäisyyden ja toimivuuden.
- **Budjetin ylitys:** Kustannuksia hallitaan tarkalla budjetoinnilla ja valvomalla rakennustöitä tiiviisti.

9. Johtopäätös

Minigolfradan rakentaminen senioripuiston ja päiväkodin yhteyteen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden edistää eri ikäryhmien liikuntaa ja sosiaalista vuorovaikutusta. Rata toimii matalan kynnyksen aktiviteettina sekä senioreille että lapsille, vahvistaen alueen vetovoimaa ja tarjoten monipuolisia hyvinvointipalveluita Kankaanpään asukkaille.