

KI
 NATURA LAINA+RAUD 12.7.90
 PERUSKORJ. 16.7.90 (20%)
 RUNKOKORJ. 2.8.90 (45%)
 LAIS. 14.1.91 (50%)
 " 21.2.91 (55%)
 KÄYTTÖÄ LITTEÄMS 7.11.91 (90%)
 LK 14.11.91 100%



04.06.1990

Perustöiden aloitus 12.7.19.90
 Runkorakentaminen 20.7.19.90
 Sisätyöt aloitus 21.1.19.91
 Valmistuminen 14.11.19.91

Perustöiden aloitus7.....19.....
 Runkorakentaminen1.....19.....
 Sisätyöt aloitus1.....19.....
 Valmistuminen 14.11.19.91

LIITTYY LUPAAN 90-69

A-osa Kallio		Kallion Tila	Tuomi 1000	Vierittäminen arkistointimerkintöjä varten	
VENESKOSKI		KALLIO	1:15	Perustustapa	suht. n:o
Rakennusluvan sisältö		PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS		PAA	1
Rakennusluvan nimi ja osoite		JORMA KUUSKERI 38750 VENESKOSKI		Perustustöiden aloitus	Mittakaava:
				ASEMAPIIRROS	500
Rakennusluvan myyjä ja ostaja		MAMBOtec ky		Suomen Rakennus- ja Koneurakointiliiton jäsen	
		Pääk. MH		Mittakaava	
		1990			



RT
 ANTURA LAUD+RAUD. 12.7.90
 PERUSKAT. 16.7.90 (20%)
 RUNKOKAT. 2.8.90 (40%)
 KAB. 14.1.91 (60%)
 " 21.2.91 (80%)
 KÄYTTÖN OTTAMINEN 7.11.91 (100%)
 LK 14.11.91 100%

04.06.1990

Perustöiden aloitus 12.7.19.90
 Runkotöiden aloitus 20.7.19.90
 Suhteiden aloitus 21.1.19.91
 Valmistuminen 14.11.19.91

Perustöiden aloitus?..... 19.....
 Runkotöiden aloitus1..... 19.....
 Suhteiden aloitus1..... 19.....
 Valmistuminen 14.11.19.91

LIITTYY LUPAAN 90-60

K. USA -kylä	Korttelin nimi	Kuntaliiton n.	Viranomaisen arkistointimerkintä varten
VENESKOSKI	KALLIO	1 15	
Lähtökohde		Pääsuojat	Juoksu nro
PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS		PAA	1
rakennuskohteen nimi ja osoite		Pääsuojien määrä	Käytännössä
JORMA KUUSKERI 38750 VENESKOSKI		ASEMAPIIRROS	500
Suojien määrä, suojien ja pääsuojien		MH	
MAMBOtec ky			