



Vt 23 Kankaanpää, raskaan liikenteen tauko- ja lepopaikan esiselvitys

Tarjous ja työohjelmaluonnos 29.08.2025

DESTIA
A COLAS COMPANY


Työn tavoitteet ja sisältö

Tavoitteet:

Työn tavoitteena on tarkastella valtatie 23 läheisyyteen sijoittuvan raskaan liikenteen tauko- ja lepopaikan liikennejärjestelyjä ja tilantarpeita. Työssä laaditaan alueen liikenteelliset periaatteet, joissa määritellään ajoneuvoliikenteen sekä jalankulun reitit sekä alustavat liittymien sijainnit. Lisäksi laaditaan tilanvaraus suunnitelma, jossa esitetään pysäköintialueet, liittymäjärjestelyt sekä ajoneuvoliikenteen ja jalankulun yhteydet. Tilanvaraus suunnitelmassa voidaan ottaa huomioon mm. latausasemien vaatima tila. Järjestelyille laaditaan alustava karkea kustannusarvio. Työ raportoidaan tiiviinä pp-muotoisena raporttina.

Sisältö:

- Lähtötiedot
 - Kaavat
 - Kantakartta
 - Aiemmat suunnitelmat
- Liikenteelliset periaatteet
 - Mitoitus, pysäköintipaikkojen määrä
 - Ajoneuvoliikenteen sekä jalankulun reitit
 - Liittymien sijainti
- Tilanvaraus suunnittelu
 - Pysäköintialueet, liittymäjärjestelyt, ajoneuvoliikenteen ja jalankulun yhteydet, muut tilantarpeet (esim. latausasemat)
 - Ajouratarkastelut (Autoturn)
 - Alustava karkea kustannusarvio järjestelyille (FORE HOLA)
- Raportointi
 - Powerpoint-muotoinen tiivis raportti



Esimerkki vastaavan tyyppisestä suunnitelmasta.

DESTIA

A COLAS COMPANY

Työryhmä



Antti Udd

- (SKOL 03)
- Projektipäällikkö, liikenteelliset periaatteet



Elina Haapanen

- (SKOL 05)
- Tilanvaraus suunnittelu



Paavo Koukku

- (SKOL 03)
- Tilanvaraus suunnittelu, kustannusarvio

Tarvittaessa käytämme myös muita asiantuntijoitamme.

	Antti U	Elina H	Paavo K	
projektin hallinta	7			
kokoukset ja valmistelu	8	8		
liikenteelliset periaatteet	10	3	3	
tilanvaraus suunnittelu	8	30	10	
kustannusarvio	5	5	7	
raportointi	3	3		
	41	49	20	110 h
	3089	2673	1507	7268 e

Työmääräarvio henkilöittäin

Sopimusehdot ja veloitusperusteet

- Työn veloitusperusteena on aikapalkkio henkilöryhmittäin (KSE 5.2.3). Työn arvioitu enimmäishinta on 7 300 eur alv 0 %, jota ei saa ylittää ilman tilaajan suostumusta.
- Työ tehdään Destian ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen puitesopimuksen "Tie- ja rakentamissuunnitelmien laadinta 2023-2024 (optiovuodet 2025 ja 2026)" ehtojen mukaisesti.
- Työssä noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013)
- Tarjous on voimassa 2 kk.

SKOL-luokka	Tuntiveloitushinta, e/h (alv 0 %)
01	102,86
02	85,72
03	75,33
04	65,46
05	54,55

Käytettävät tuntiveloitushinnat

Aikataulu

- Aikatauluun sisältyy 3 kokousta
- Kokoukset järjestetään lähtökohtaisesti Teamsilla
 - 1.kokous, aloituskokous, työn lähtökohdat ja tavoitteet, rajaukset (vko 38-39)
 - 2.kokous, liikenteelliset periaatteet (vko 44-45)
 - 3.kokous, suunnitelmaluonnos ja kustannusarvio (vko 49-50)
- Olemme valmiit aloittamaan työn heti tilauksen saatuamme. Aikataulua voidaan tarkentaa aloituskokouksessa ja työn aikana tarvittaessa.
- Työ valmistuu joulukuussa.
- Konsultti toimii kokousten valmistelijana ja sihteerinä.

Yhteystiedot

Lisätietoja tarjouksesta antaa projektipäällikkö Antti Udd, antti.udd@destia.fi, 040-6358195

Antti Udd

Projektipäällikkö

Harri Verkamo

Ryhmäpäällikkö

DESTIA

A COLAS COMPANY