
 

 
 

 

 

  

Kankaanpään kaupunki 
Tekniset palvelut 8.8.2025 

HANKESUUNNITELMA 
Koulukeskuksen kevyen liikenteen ja saattoliikenteen 
turvallisuuden kehittäminen  
 



1 
 

 

Sisällys 
1. Johdanto ...................................................................................................................................... 2 

2. Tavoitteet ..................................................................................................................................... 3 

3. Kohderyhmä ................................................................................................................................ 4 

4. Toimenpiteet ................................................................................................................................ 4 

4.1. Suunnittelualueen kuvaus ja analysointi ................................................................................. 4 

4.2. Suunnittelutarve .................................................................................................................... 4 

4.3. Teknologiset kokeilut: Välkky ja aktiivinen suojatievalaistus ..................................................... 4 

4.4. Toimenpiteet.......................................................................................................................... 5 

4.5. Viestintä ja kampanjointi ........................................................................................................ 5 

5. Organisointi ja toimijat .................................................................................................................. 6 

6. Vaikutukset liikenneturvallisuuteen ............................................................................................... 6 

7. Vaikutusten arviointi ja seuranta ................................................................................................... 6 

8. Aikataulu ..................................................................................................................................... 7 

9. Budjetti ........................................................................................................................................ 8 

10. Yhteenveto ................................................................................................................................. 8 

11. Liitteet ....................................................................................................................................... 9 

 

 

  



2 
 

1. Johdanto 
Hankkeessa haetaan ratkaisuja Kankaanpään koulukeskuksen (Kangasmetsän koulu, Pohjanlinnan 
koulu sekä Petäjäisen päiväkoti) alueen liikkumisen kehittämiseen nykyistä turvallisemmaksi. 

 

Kuva 1 Kartta suunnittelualueen sijainnista 

 

Kuva 2 Kaupungin maanomistus alueella punaisella rasteroituna 
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Vuonna 2023 tehdyn Kankaanpään koulujen liikenneturvallisuuskyselyn (Liite 1) vastauksien sekä 
lisäksi käytyjen tarkentavien keskusteluiden perusteella on saatu käsitys siitä mitkä koetaan 
parannusta vaativiksi kohteiksi.  

Tunnistetut ongelmakohdat 

Alueella esiintyy tällä hetkellä useita turvallisuusriskejä ja liikkumista hankaloittavia tekijöitä: 

• Saattoliikenteen ruuhkautuminen, erityisesti aamuisin ja iltapäivisin, aiheuttaa vaaratilanteita 
jalankulkijoille ja pyöräilijöille. 

• Liikennesääntöjen noudattamatta jättäminen on toistuva ilmiö, mikä heikentää erityisesti 
lasten ja nuorten turvallisuutta. 

• Ajoneuvojen ylinopeudet koulun läheisyydessä luovat merkittävän riskin alueella liikkuville. 
• Kevyen liikenteen väylien riittämätön turvallisuus sekä puutteellinen erottelu eri 

kulkumuotojen välillä lisäävät onnettomuusriskejä. 
• Pysäköinti- ja odotustilojen puute vaikeuttaa liikenteen sujuvuutta ja aiheuttaa ylimääräistä 

kuormitusta koulukeskuksen alueelle. 

Koulukeskuksen läheisyydessä kulkeva Kuninkaanlähteenkatu muodostaa merkittävän kulkureitin 
koululle saapuvalle kevyelle liikenteelle. Kadun ylittää päivittäin suuri määrä oppilaita ja 
päiväkotilapsia, mutta sen nykyinen infrastruktuuri ei vastaa turvallisen liikkumisen vaatimuksia. 

Kyseessä on leveysluokaltaan huomattava katualue, jonka suojateiden kohdilla ei ole 
keskisaarekkeita. Tämä tekee kadun ylittämisestä erityisesti pienille koululaisille ja päiväkoti-ikäisille 
haastavaa ja altistaa heidät vaaratilanteille. 

Vuonna 2016 laadituissa suunnitelmaluonnoksissa on ehdotettu lisäksi uuden suojatien lisäämistä 
Kuninkaanlähteenkadulle. Suojatiesaarekkeiden toteuttaminen olisi tärkeä askel kohti turvallisempaa 
ja selkeämmin jäsenneltyä liikenneympäristöä, ja se tukisi hankkeen tavoitteita kevyen liikenteen 
olosuhteiden parantamisessa. 

 

Kuva 3 Kuninkaanlähteenkadun suojatiesaarekkeet 

2. Tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena on parantaa Kankaanpään koulukeskuksen alueen liikennejärjestelyjä siten, 
että liikkuminen alueella olisi nykyistä turvallisempaa, sujuvampaa ja kaikkien käyttäjäryhmien 
kannalta toimivampaa. Hanke pyrkii vastaamaan liikenneturvallisuuskyselyssä havaittuihin haasteisiin 
kartoittamalla, suunnittelemalla ja toteuttamalla konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla 
koulukeskuksen liikenneympäristöstä tehdään turvallisempi ja toimivampi kaikille – erityisesti lapsille, 
huoltajille ja koulun sekä päiväkodin henkilöstölle.  

Kehittämistyössä otetaan huomioon myös esteettömyys sekä alueen viihtyisyyden ja ympäristön 
laatutason parantaminen. 
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Erityiset tavoitteet: 

• Parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta: Suunnitellaan ja toteutetaan ratkaisuja, jotka tekevät 
jalankulun ja pyöräilyn turvallisemmaksi erityisesti koulumatkoilla. 

• Ohjata saattoliikennettä hallitummin: Uudistetaan liikennejärjestelyjä siten, että 
saattoliikenteen aiheuttamat ruuhkat ja vaaratilanteet vähenevät, ja eri liikennemuodot 
erotetaan toisistaan selkeästi. 

• Lisätä liikenneturvallisuustietoisuutta: Järjestetään liikennekasvatusta erityisesti lapsille ja 
nuorille, kohdentamalla viestintä ja toiminta eri ikäryhmien tarpeiden mukaisesti. 

3. Kohderyhmä 
Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat: 

• Lapset (6–12-vuotiaat) ja nuoret (13–17-vuotiaat). 
• Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät aikuiset, kuten opettajat. 
• Vanhemmat ja muut lasten ja nuorten arjessa vaikuttavat aikuiset. 
• Kaikki kaupungin liikenneväylillä liikkuvat. 

4. Toimenpiteet 

4.1. Suunnittelualueen kuvaus ja analysointi 
Koulukeskuksen liikenneympäristö analysoidaan kokonaisvaltaisesti pohjaksi jatkotoimenpiteille: 

• Liikenteen analysointi tehdään dronekuvauksen avulla. Tavoitteena on saada tarkka ja 
ajankohtainen kuva alueen liikenteen sujuvuudesta ja turvallisuustilanteesta. 

• Nopeusrajoituksen alentaminen Kangasmoisionkadulla: nykyinen 40 km/h → 30 km/h. 
Nopeusrajoituksen muutos on käsittelyssä teknisessä lautakunnassa elokuussa 2025. 

• Nopeusmittausseuranta aloitettiin 5.6.2025. Tuloksia hyödynnetään liikennejärjestelyjen 
suunnittelussa. 
 

4.2. Suunnittelutarve 
Kuninkaanlähteenkadun suojatiesaarekkeet: 

Suojatiesaarekkeet huomioidaan alueen kehittämisessä. Kadun ylittää suuri määrä oppilaita, ja 
alueella liikkuu myös SataEdun opiskelijoita sekä linja-autoliikennettä. 

Kangasmoisionkadun liikennejärjestelyt: 

Alueesta laaditaan suunnittelukokonaisuus, josta järjestetään suunnittelijan kilpailutus. 

 

4.3. Teknologiset kokeilut: Välkky ja aktiivinen suojatievalaistus 
Välkky-järjestelmän kokeilu: 

Otetaan käyttöön valikoiduissa suojateiden ylityskohdissa jo ennen koulualuetta. 

Tavoitteena on rauhallisempi liikenne ja lisääntynyt turvallisuus lähestymisalueilla. 
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Aktiivinen suojatievalaistus: 

Kokeillaan Kangasmoisionkadulla suojateiden aktiivivalaistusta.  

 

Kuva 4 Valaistustoimenpiteet (esitetty tarkemmin liitteissä) 

4.4. Toimenpiteet 
• Pysäköintijärjestelyjen uudistaminen: 

✓ Traktoreiden ja mönkijöiden pysäköinti siirretään harjoituskentän päätyyn (koirapuiston 
viereen). 

✓ Henkilökunnan pysäköinti eriytetään saattoliikenteestä. 
• Saattoliikenteen uudelleenohjaus: 

✓ Selkeä opastus ja tehokas ohjaus pois koulun piha-alueelta. 
✓ Liikuntakeskuksen pysäköintialueen käyttö saattoliikenteelle; alueen reunaan järjestetään 

jättö/noutopaikka. Oppilaat kulkevat koululle valaistua kävelyreittiä pitkin. 
• Kuninkaanlähteenkadun suojatiesaarekkeiden toteuttaminen 
• Huoltoajot ja talvikunnossapito: 

✓ Huoltoajojen aikatauluja pyritään porrastamaan ruuhka-aikojen ulkopuolelle. 
✓ Aurausten priorisointi ja ajoitus sovitetaan koulun liikennepiikkien ulkopuolelle. 

4.5. Viestintä ja kampanjointi 
Järjestetään paikallinen liikennekampanja jo alueen muutostöiden valmistelun yhteydessä. Valvotaan 
muuttuneiden järjestelyiden noudattamista, ja tarvittaessa opastetaan alueen käyttäjiä. 

Tiedotetaan aktiivisesti hankkeesta kaupungin nettisivuilla ja paikallislehdessä. 

Tarjotaan tietoiskuja liikennesäännöistä, sekä kannustetaan lasten ja  nuorten omatoimiseen 
liikkumiseen koulumatkoilla, ajoneuvoilla tapahtuvan saattoliikenteen sijaan. 
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5. Organisointi ja toimijat 
Hankkeen organisointi ja ohjaus: 

Tekniset palvelut -toimiala, Rakennettu ympäristö -tuloyksikkö vastaa hankkeen toteutuksesta ja 
käytännön järjestelyistä. 

Tekniset palvelut -toimiala, Kaupunkisuunnittelu -tulosyksikkö toimii asiantuntijatahona ja varmistaa, 
että ehdotetut parannussuunnitelmat ovat linjassa aluesuunnittelun/kaavoituksen kanssa.  

Osallistuvat tahot: 

• Paikalliset viranomaiset ja yhteistyötahot, kuten liikenneturvallisuudesta vastaavat 
organisaatiot 

• Oppilaitokset 
• Koulukuljetuksen liikennöitsijät 

6. Vaikutukset liikenneturvallisuuteen 
Hankkeen toimenpiteillä on merkittävä ja monitasoinen vaikutus Kankaanpään koulukeskuksen 
liikenneturvallisuuden parantamiseen. Tavoitteena on sekä fyysisin muutoksin että käyttäytymistä 
ohjaavin toimenpitein luoda turvallisempi ja ennakoitavampi liikenneympäristö kaikille alueen 
käyttäjille. 

Korostettu kevyen liikenteen turvallisuus 

• Liikenneympäristön kehittäminen tehdään erityisesti kevyen liikenteen näkökulmasta, 
painottaen koulumatkojen turvallisuutta. 

• Rakenteelliset ratkaisut, kuten suojatiesaarekkeet, opastetut reitit ja parannettu 
pysäköintijärjestely, vähentävät konfliktitilanteita ajoneuvoliikenteen ja jalankulkijoiden välillä. 

Tietoisuuden ja käyttäytymisen muutos 

• Liikenne- ja valvontakampanjat lisäävät kaikkien liikkujaryhmien – erityisesti huoltajien, 
koululaisten ja kuljettajien – ymmärrystä toistensa tarpeista ja liikennesäännöistä. 

• Tiedottaminen, opastus ja mahdolliset yleisötilaisuudet tukevat yhteisön sitoutumista 
turvallisempiin toimintatapoihin. 

Teknologisten ratkaisujen vaikutus 

• Välkky-järjestelmä, aktiivinen suojatievalaistus sekä nopeusrajoitusten heijastukset toimivat 
visuaalisina muistuttajina ajoneuvokuljettajille, lisäten tarkkaavaisuutta ja alentamalla 
ajonopeuksia kriittisillä alueilla. 

• Näiden teknologioiden avulla vahvistetaan kevyen liikenteen näkyvyyttä ja vähennetään 
vaaratilanteiden riskiä erityisesti koulualueen läheisyydessä. 

7. Vaikutusten arviointi ja seuranta 
Jotta hankkeen toimenpiteiden vaikutukset voidaan todentaa ja kehitystä ohjata tavoitteiden 
mukaisesti, toteutetaan järjestelmällinen seuranta ja arviointi. Tavoitteena on varmistaa, että tehdyt 
ratkaisut parantavat liikenneturvallisuutta aidosti ja kestävällä tavalla. 

1. Seurantaraportit ja kouluyhteistyö 
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• Koulujen suuntaan luodaan aktiivinen palautekanava, jonka avulla saadaan ajankohtaista 
tietoa toimenpiteiden vaikutuksista oppilaiden ja henkilökunnan näkökulmasta. 

• Kertyneen palautteen ja havaintojen perusteella laaditaan seurantaraportteja, joissa 
arvioidaan: 
✓ ovatko turvallisuustavoitteet toteutuneet 
✓ millaisia uusia tarpeita tai korjaustarpeita on ilmennyt 

• Tarvittaessa toimenpiteisiin reagoidaan joustavasti, esimerkiksi opastuksen tai rakenteiden 
hienosäädöllä. 

2. Kuntalais- ja sidosryhmäpalaute 

• Palautetta kerätään myös alueen asukkailta, vanhemmilta ja muilta sidosryhmiltä, joilla on 
kosketuspintaa alueen liikenteeseen. 

• Palautekanavat voivat sisältää: 
✓ verkkokyselyt kaupungin sivuilla 
✓ koulujen kautta jaettavat palauteväylät 

• Palautteen avulla arvioidaan mm. parannusten toimivuutta, käyttäjäkokemusta ja mahdollisia 
jatkokehityksen tarpeita. 

8. Aikataulu 
Hankkeen kesto on suunniteltu seuraavasti: 

11/2025–1/2026: Analyysi/raportti 

12/2025–3/2026: suunnittelu   

kesä 2026: Alueen muutostyöt 

31.10.2026 mennessä: loppuraportointi 

Jatkoseuranta tapahtuu osin hankkeen jälkeen.   
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9. Budjetti 
Hankkeen kustannusarvio on 143 500 euroa (alv 0%): 

Kustannuslaji Summa (€) alv 0% Sisältö Lisätiedot 
Henkilöstö 0 € - - 
Aineet, tarvikkeet ja 
tavarat 

4 368 € 2 Välkky-paria, á 2184 € Kahdelle suojatielle 
Välkky – näkyvän 
suojatien 
tehostemerkin hankinta 

Suunnittelupalvelut 7 500 
 
15 000 € 

Selvitystyö/suunnittelu 
 
Suunnittelu 

Alueen dronekuvaus ja 
liikenneanalyysi 

Rakentamispalvelut 35 490 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 850 € 
 
 
17 500 € 
 
 
33 792 € 

C2 smartlight valaistus, 
alueen sekä suojateiden 
valaistuksen parannus 
-uudet valopylväät 
-valaisimien päivitys 
-liiketunnistimet 
-kaivuutyöt sekä 
asennukset 
 
Suojatiesaarekkeet 
Kuninkaanlähteenkatu 
 
Koulun pysäköintialueen 
muutostyöt 
 
Kangasmoisionkadun 
saattoliikennekaista ja 
korotettu suojatie 

Aktiivivalot suojateille 
(Tarjous saatu 
Vatajankoskelta) 

 

Matkat 0 €   
Muut kulut 0 €   
Kustannusarvio 
yhteensä 

143 500 €   

 

10. Yhteenveto 
Hankkeen tavoitteena on luoda kokonaisvaltaisesti toimiva ja mahdollisimman turvallinen 
liikenneympäristö, joka huomioi ensisijaisesti kevyen liikenteen käyttäjien tarpeet.  

Hankkeen keskeisiin tavoitteisiin kuuluu myös älykkään valaistusteknologian hyödyntäminen 
liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Konkreettiset toimenpiteet, kuten suojateiden ja 
aluevalaistuksen parantaminen sekä ajoneuvoliikenteen hallinnan tehostaminen koulukeskuksen 
alueella, tukevat turvallisuuden parantamista erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden 
näkökulmasta.  
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11. Liitteet 
1. Kankaanpään koulujen liikenneturvallisuuskysely, Destia Oy, 2023 
2. Kuninkaanlähteenkatu saarekkeet, luonnos, Sweco Ympäristö Oy, 2016 
3. Koulualueen ympäristön reitit 
4. Luonnos Kangasmoisionkadun saattoliikennekaistasta 
5. Valaistustoimenpiteet 
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Kankaanpään koulujen

liikenneturvallisuusselvitys

Destia Oy | 2023 

Tapio Heiskanen

Elina Haapanen

Ninnu Hurme

Elina Lämsä

Karla Raatikainen
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Yleistä selvityksestä

▪ Vuonna 2023 todettiin, että Kankaanpään koulujen alueilla 

on tehty viime vuosina suuria rakennusprojekteja ja 

samassa yhteydessä koulujen lähistöille on lisätty 

toimintoja. Ne ovat lisänneet koulujen ympäristöissä 

liikennettä merkittävästi. Samaan aikaan liikennejärjestelyt 

ovat säilyneet entisellään. Asia herätti huolta esimerkiksi 

Kankaanpään valtuustossa.

▪ Kankaanpään liikenneturvallisuustyöryhmä päätti 1/2023 

kokouksessaan, että koulujen pihojen ja niiden lähialueiden 

liikenteestä tehdään selvitys, jonka tausta-aineistona 

hyödynnetään muun muassa kyselyä.

▪ Liikenneturvallisuustyöryhmän sihteeri kutsui kokoon 

ohjausryhmän aloituskokouksen. Ohjausryhmä kokoontui 

työn aikana kolmesti.

2023

Ohjausryhmän kokoonpano:

• Antti Kangasniemi, Kadut ja kuntatekniikka
• Pekka Hynninen, Keskustan koulu
• Kari Kurunmäki, Keskustan koulu
• Pirjo Koskensalo, Sivistyskeskus 
• Tessa-Riina Salmi, Sivistyskeskus
• Arto Ala-Hannula, Honkajoen yhtenäiskoulu
• Mari Fabig, Honkajoen lukio
• Suvi Hilska, Kadut ja kuntatekniikka
• Juha Kemppainen, Pohjanlinnan koulu
• Kari Kähkönen, Kangasmetsän koulu
• Marja Vaajasaari, Kadut ja kuntatekniikka
• Anne Vähäniemi, Sivistyskeskus
• Elias Ruutti, Liikenneturva
• Jorma Johansson, poliisi
• Tapio Heiskanen, Destia
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Kyselyn taustatietoa

▪ Työtä tukevaan vuorovaikutteiseen kyselyyn 
pyydettiin vastauksia useilta eri 
henkilöryhmiltä: Koulujen oppilailta, huoltajilta, 
koulujen henkilöstöltä, sekä liikennöitsijöiltä ja 
koulukuljettajilta. 

▪ Kyselyyn pystyi vastaamaan 17.5. – 11.6.2023

▪ Kyselyssä ei kysytty nimi-, sukupuoli-, tai 
ikätietoja, joten siihen pystyi vastaamaan täysin 
anonyymisti. 

▪ Kyselyn lopussa oli mahdollisuus merkitä 
karttaan mahdollisia vaaranpaikkoja.

▪ Vastauksia saatiin tyydyttävästi. Vastauksista 
266 oli kirjallista ja 69 karttavastausta. 

▪ Saatujen vastausten laatu oli erittäin hyvä ja 
tarkoituksenmukainen.

▪ Myös yksityiskohtaisia avoimia vastauksia 
saatiin ja niitä on kirjattu myös tähän raporttiin 
koulukohtaisiin tarkasteluihin.
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Kangasmetsän koulu, 
Pohjanlinnan koulu ja 
päiväkoti Petäjäinen
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3. Kangasmetsän koulu

4. Pohjanlinnan koulu

5. Päiväkoti Petäjäinen

3 5

4



Vastauksia 46 kpl

56 %

9 %

33 %

2 %

Vastanneiden suhde kouluun

Olen oppilaan vanhempi / huoltaja

Olen oppilas

Olen kouluhenkilökuntaa

Olen liikennöitsijä tai
koulukuljettaja

23 %

54 %

13 %

10 %

Vastanneiden koulumatkan pituus

Alle 1 km

1-3 km

3-5 km

Yli 5 km



Vastauksia 30 kpl

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Muulla tavoin

Julkisella liikenteellä (esim. linja-autolla)

Henkilöautolla matkustajana (esim. vanhempien kyydillä)

Koulukuljetuksella (esim. taksi, järjestetty linja-autokuljetus)

Mopoautolla

Mopolla

Sähköisellä kulkuvälineellä (esim. sähköpotkulauta, sähköpyörä)

Potkulaudalla tai skeittilaudalla

Polkupyörällä

Kävellen

Prosenttia vastanneista

Miten liikut koulumatkasi / lapsesi liikkuu koulumatkansa yleensä?



Vastauksia 35 kpl

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

En osaa sanoa

Ei ongelmakohtia

Ajoneuvoliikenteen sekoittuminen muiden kulkumuotojen kanssa (kävelijät, pyöräilijät, linja-auton käyttäjät)

Pysäköinnille/pysähtymiselle ei riittävästi tilaa

Saattoliikenne hidastaa koulukuljetusten ja/tai linja-autoliikenteen sujuvuutta

Saattoliikenne tapahtuu liian lähellä koulua

Saattoliikenteen sujuvuus; ruuhkat

Epäselkeät järjestelyt ja merkinnät

Prosenttia vastanneista

Mitä koet saattoliikenteen ongelmiksi?



Vastauksia 36 kpl

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

En osaa sanoa

Koulukuljetus- ja/tai bussiliikenteelle varataan alue, joka sijaitsee lähempänä koulua

Kouluissa ja kodeissa kannustettaisiin oppilaita kävelemään ja pyöräilemään

Henkilökunnan pysäköinti siirretään muualle nykyisestä sijainnista

Ajoneuvojen saattoliikenne siirrettäisiin lähemmäksi koulua

Ajoneuvojen saattoliikenne siirrettäisiin kauemmaksi koulusta

Oppilaiden koulupäivät alkaisivat/loppuisivat eri aikoihin esim. luokkien mukaan

Prosenttia vastanneista

Mitkä keinot parantaisivat mielestäsi koulun lähiympäristön sujuvuutta, saavutettavuutta ja turvallisuutta?
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Mitkä asiat koet heikentävän koulun lähiympäristön liikennejärjestelyjen 
sujuvuutta ja/tai turvallisuutta? – Kyselyn vastaukset

▪ Ajoneuvojen kova vauhti Kangasmoisionkadulla, erityisesti mopot, mopoautot ja traktorit. Myös läheisen ammattikoulun oppilaat ajelevat kadulla huvikseen. Pitkä suora, hyvä ”kisuttaa”. 

Kohta joku voi menettää ajoneuvonsa hallinnan. Hidastetöyssyjä kaivattaisiin.

▪ Traktorit ja mopoautot päiväkoti Petäjäisen vieressä, sähkökopin vieressä aiheuttavat vaaratilanteita.

▪ Nuorison huviajelu ja myös vanhempien liikennesäännöistä piittaamattomuus. Esim. liikennemerkein osoitettu kulkusuunta. Ruuhkaa lähinnä vain klo 8.00 kun kaikki tuntuvat olevan 

liikkeellä samaan aikaan.

▪ Moporalli.

▪ Jatkuva mopo/mönkijäralli. Mopoilla keulitaan ja kohelletaan päiväkodin ja koulun parkki/katualueilla. Päiväkodissa pienet lapset leikkivät ja pelkäävät mopojen kovaa ääntä ja kohellusta. 

Koulusta tulevat oppilaat saavat varoa samoin kohellusta mopoilla ja mönkijöillä.

▪ Takseille ja busseille on varattu riittävästi tilaa, mutta ongelmana huoltajien kyydissä kulkevat oppilaat. Huoltajat pysäköivät autonsa keskelle parkkipaikkaa, jolloin parkkipaikka on 

useimmiten iltapäivisin täysin tukossa. Lapset juoksevat parkkipaikalla autojen välissä ja taksien edestä. Aamuisin on ruuhkaa varsinkin kääntyessä Kuninkaanlähteenkadulta 

Kangasmoisionkadulle ja sieltä taas Niementielle.

▪ Parkkipaikka on liian ahdas, koska oppilaiden huoltajat tukkivat parkkipaikan jättäessä lapsensa kouluun ja iltapäivällä hakiessa oppilaita koulusta. Oppilaiden kulku huoltajien autoille 

haasteellinen, koska alueella saattoliikennettä (taksit ja linja-autot).

▪ Parkkipaikkoja ei ole riittävästi, vanhemmat jäävät parkkipaikalle autoilla jonoon odottamaan lapsiaan jolloin parkkipaikoilta on vaikea päästä pois.

▪ Lavia-Kankaanpää auto kulkee harvoin ja huonosti. Ja ei läheskään kaikilta kouluilta, ja loma-aikoina ei ollenkaan.

▪ Yläasteen oppilaiden ralli (mopoautot, traktorimönkijät) välitunnilla varsinkin perjantaisin on kauheaa katsottavaa kun samalla alueella liikkuu pieniä koululaisia ja päiväkotikin lähellä. 

Alueella myös suojateitä joille yläkoululaiset eivät hidasta yhtään. Myöskin isot linja-autot ajavat saatto- ja hakuliikenteen seassa. Linja-autot saisivat olla kauempana parkkipaikoista.

▪ No tietysti on ruuhka-aika, pitää vaan olla aikaa ja varovainen aamuisin.

▪ Välittömästi koulun parkkipaikan läheisyydessä suojatie, joka on vaarallinen sillä siinä ei todellakaan kaikki anna pienille eikä isoille tilaa ylittää tietä. Erityisesti olemme huomanneet, että 

päiväkotiin menevät autot ei väistä eikä anna tilaa lapsille suojatien turvalliseen ylitykseen.

▪ Suojatiemerkinnät pitäisi olla paremmin maalatut ja katuun selkeät merkinnät ennen suojatietä. Autoja parkissa teknisen käsittelyluokkien edessä joten muut autoilijat eivät näe kunnolla 

suojatielle. Alakoululainen valittanut etenkin että taksit eivät noudata liikennesääntöjä, vaan ajavat lujaa eivätkä aina päästä kävelijää suojatien yli.

17.1.2024
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Mitkä asiat koet heikentävän koulun lähiympäristön liikennejärjestelyjen 
sujuvuutta ja/tai turvallisuutta? – Kyselyn vastaukset

▪ Huono tila jättää omalla kyydillä lapsi kouluun, vaarallinen tien ylitys parkkikselta koulun pihaan taksi- ja bussikyytien seassa.

▪ Parkkipaikalle tullessa ja lähtiessä oppilaita kouluun tuovien huoltajien autot tukkivat parkkipaikan kulkureitit niin, että sinne on vaikeaa tulla ja saada auto parkkeerattua ja etenkin iltapäivisin 

sieltä on vaikeaa saada autoa pois, koska lastaan hakevien huoltajien autot tukkivat parkkipaikan kulkutiet. Linja-autot ja taksit hakevat oppilaita aivan koulun edestä, samalla jalankulkijat 

menevät parkkipaikalle ja yrittävät poistua sieltä autollaan. Tosi ruuhkaista toisinaan! Myös vaaratilanteita.

▪ Teinit kaahaavat mopoilla/mopoautoilla. Liikkuminen koulun pihalta parkkipaikoille vaarallista.

▪ Koulutaksien tilannenopeudet hitaammiksi kirjaston risteykseen asti. Yleisesti moottoriajoneuvojen kuljettava erittäin varovasti/hitaasti. Nuorempien pyöräilijöiden käännöstä pitää edeltää 

kulkureitin varmistus katsomalla.

▪ Nuorempien oppilaiden noutaminen koulusta aiheuttaa vaaratilanteita. Koska koulukyydillä liikkuvien nouto tapahtuu samasta noutopisteestä kuin vanhemmat hakevat lapsiaan koulusta. 

Nuoret oppilaat puikkelehtivat autojen edestä katsomatta liikennettä ja autoja joita liikkuu. Vanhempien tulisi tulla nuorempia oppilaita vastaan, jotta vaaratilanteilta vältyttäisiin. Vanhemmat 

vain istuvat autoissaan, piittaamatta miten heidän lapsensa kulloinkin saapuu noutavan auton luo.

▪ Henkilökunnan parkkipaikalla autot pysäköidään huolimattomasti (parkkiruutujen maali kulunut) ja aamuisin syntyy ruuhkaa pysäköintipaikalle. Muutamia kertoja on joutunut odottamaan 

turhassa autojonossa vuoroaan, että pääsee pysäköimään maksulliseen parkkiruutuun ja tulemaan töihin. Jokin käytäntö vanhempien autojen pysähdyspaikalle tarvittaisiin. Toisaalta hyvä, 

etteivät ole taksien ja bussien tukkeena jättöpaikalla. Opettajien pyörille voisi olla myös hieman suojaisampi pyöräteline kuin juuri ulko-oven vieressä ja välituntialueen keskellä.

▪ Saattoliikenne kulkee parkkipaikan läpi. Oppilaita juoksee kouluun parkkipaikalta → busseja ja takseja kulkee tiellä, jonka kautta oppilaat juoksevat parkkipaikalta. Saattoliikenne odottaa 

parkkeerattujen autojen edessä ja takana. Jonoja muodostuu ja joskus joltakin palaa pinna. Näin muodostuu vaaratilanteita oppilaille.

▪ Runsas liikennöinti traktoreilla ja mopoilla sekä mopoautoilla ja niiden kiihdytysrallit koulun läheisyydessä.

▪ Tässä isoin syy vanhemmissa. Pysähdytään mihin tahdotaan ja keskelle kulkuväylää, jotta helpolla ei pääse ohi. Suuri saattoliikenne heikentää pyörällä ja kävellen kulkevien oppilaiden 

turvallisuutta.

▪ (Palaute liittyen Kangasmoisionkadun alun vinoparkin kohdalla ylityksen vaikeuteen, poistettu tarkan osoitteen / tietosuojan vuoksi)

17.1.2024



© Destia32

Yhteenveto ongelmakohdista kyselyn ja havaintojen mukaan

▪ Saattoliikenne: saattoliikennettä on suuri määrä, ja se kulkee parkkipaikan läpi. Bussit ja taksit 

käyttävät samaa väylää henkilöautojen kanssa. Henkilöautot pysähtyvät keskelle tietä, mutta 

suojateiden eteen ei pysähdytä. Henkilöautoilla korkeita nopeuksia.

▪ Vaaralliseksi koetut kulkuyhteydet jalankulkijoille: Kangasmoisionkadulla koulua vastakkaisella 

puolella on vinoparkki, jolta ei ole turvallista ylitysmahdollisuutta koululle. Turvaton kulkuyhteys 

koulun viereiseltä pysäköintialueelta koulun pihaan.

▪ Yläasteikäisten liikennekäyttäytyminen: huviajelu, välinpitämättömyys liikennesääntöjä ja 

tilannenopeutta kohtaan

2023
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Yhteenveto ongelmakohdista kyselyn ja havaintojen mukaan

▪ Kuninkaanlähteenkadun ja Kangasmoisionkadun risteys: 2+2+1 ylitettävää kaistaa, korkeat 

nopeudet 40 km/h nopeusrajoituksesta huolimatta.

▪ Parkkipaikka Kangasmetsän koulun ja päiväkoti Petäjäisen välissä:

▪ Linja-autot kulkevat samalla alueella: jyrkät mutkat ja kapea alue, henkilöautot pysäköivät väärin mikä estää linja-

autojen sujuvan kulun. Poistuminen pysäköintialueelta Kangasmoisionkadulle hankalaa linja-autoille

▪ Pysäköintitilaa ei ole riittävästi

▪ Erityisesti pysäköintialueella sekä koulun edessä sijaitsevat hotspotit liittyvät suojatien eteen pysähtymiseen sekä 

kadun ruuhkaisuuteen ja kapeuteen

2023
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▪Toimenpide-ehdotukset

2023
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Havaintoja

▪ Paljon vilkkua käyttämättömiä kuljettajia

▪ Jonkin verran puhelimenkäyttöä ja turvavyöttä ajamista

▪ Useat pyöräilijät eivät käytä kypärää

▪ Kahden maissa selkeä piikki liikennemäärissä

▪ Paljon liikennemerkkien noudattamatta jättämistä

Toimenpide-ehdotukset

▪ Kangasmoisionkadulla Niementien risteyksen yhteydessä sijaitsee korotettu suojatie. 

▪ Suojatien yhteyteen lisätään ”B7: Väistämisvelvollisuus pyöräilijän 

tienylityspaikassa”, sekä poistetaan nykyiset pyöräilijöille tarkoitetut kärkikolmiot. 

Merkintämuutos vakiinnuttaisi liikennesäännön nykyisen toimintatavan ja 

tieliikennelain mukaiseksi.

▪ Lisäksi suojatien yhteyteen asennetaan vilkkuvalot, jotka helpottavat 

jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden havainnointia erityisesti pimeän aikaan.

▪ Kuninkaanlähteenkadun ja Kangasmoisionkadun risteys ja erityisesti 

Kuninkaanlähteenkadun ylitys rauhoitetaan esimerkiksi risteysalueen 

liikennejärjestelyitä muuttamalla.

▪ Kangasmetsän koulun vieressä olevan pysäköintialueen kiertosuuntaa ja 

jättöpaikkoja selkeytetään ja muokataan turvallisemmaksi oppilaille.

▪ Valistus ja valvonta: liikennesäännöistä muistuttaminen (erityisesti jos käyttöön 

otetaan uusia merkintöjä), ohjeistus Wilman kautta.

2023

Kuvat: Google Street View, Google Maps, InnoTrafik Oy



© Destia38

▪ Pysäköinti- ja saattoalueelle ajetaan 
Niementien kautta, ja pysäköintialueen 
ajosuunnat muutetaan yksisuuntaisiksi.

▪ Pysäköintialueen kaksi paikoitusriviä 
muutetaan saattoliikenteelle 
tarkoitetuksi. Saattoliikennepaikalle 
rakennetaan korotettu odotustila, jolta 
johtaa korotettu suojatie koululle. 
Henkilöautot voivat saattaa oppilaita 
odotustilan molemmin puolin. 

▪ Koulutaksit ja koululinja-autot ohjataan 
pysäköintialueen pohjoisreunalle omalle 
saattopaikalleen, jotta käännökset 
olisivat väljempiä eikä linja-autoliikenne 
sekoittuisi kevyen liikenteen kanssa.

▪ Pysäköintialueen eteläisin 
vinopysäköintirivi on varattu 
henkilökunnan pysäköintiä varten.

▪ Mopoille oma selkeästi rajattu ja 
asfaltoitu pysäköintialue Niementien 
levikkeelle.

VE2

2023

Kuvat: Google Maps
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▪ Saattoliikenteen korotettu alue (punaisella), ”odotustila”, 
on samassa kohdassa kuin VE1:ssä, mutta saatto voi 
tapahtua joko odotustilan pohjois- tai eteläpuolelta.

▪ Peräkkäin mahtuu samanaikaisesti enintään noin 2 x 6 
eli 12 henkilöautoa.

▪ Odotustilalta johdetaan korotettu suojatie koululle. 
Odotustilan pohjoispuolelta kulkeva saattoliikenne 
joutuu ylittämään tämän suojatien.

▪ Lapsi on aina samalla odotustilalla, joten saattaja voi 
valita ensimmäisen ja toisen välin välillä lasta hakiessa.

▪ Henkilökunnan pysäköinti pysyy eteläisimmässä rivissä, 
mutta muutetaan vinopysäköinniksi.

▪ Muu pysäköinti muutetaan vinopysäköinniksi, mikä 
korostaa yksisuuntaisuutta. Mopot ja mopoautot 
pysäköivät Niementien levikkeelle.

▪ Pysäköintiruutuja noin 44.

▪ Kangasmoisionkadulle rakennetaan viherkaistaleiden 
paikalle noin 16 uutta pysäköintiruutua.

VE2

2023

Piirros on suuntaa antava
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Kangasmoisionkadun viheralueen uudet taskupysäköintipaikat

▪ Kangasmoisionkadun koulun puolella olevan viheralueen käyttöönotto tienvarsipysäköintiä varten. Tämä 
toimenpide helpottaisi alueella olevaa pysäköintipaikkojen puutetta. Osa paikoista voidaan myös tarpeen 
vaatiessa varata vain henkilökunnan paikoitusalueeksi.

2023

Kuva: Google Maps
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Yhteenveto suositelluista 
toimenpiteistä
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Parannuskohde Toimenpiteen kuvaus / suositeltu vaihtoehto Kiireellisyys-

luokka I-III

Kustannus-

arvio

C Kangasmetsän koulu, Pohjanlinnan 

koulu ja päiväkoti Petäjäinen: 

Saattoliikenne- ja pysäköintijärjestelyt

VE2: 

• Pysäköintialueelle ajetaan Niementien kautta, ja pysäköintialueen ajosuunnat 

muutetaan yksisuuntaisiksi.

• Pysäköintialueen Kangasmoisionkadun puoleinen osa varataan saattoliikenteelle. 

Saattoliikennepaikalle rakennetaan korotettu odotustila, jolta johtaa korotettu 

suojatie koululle. Henkilöautot voivat saattaa oppilaita odotustilan molemmin puolin. 

• Koulutaksit ja –linja-autot ohjataan pysäköintialueen pohjoisreunalle omalle 

saattopaikalleen, jotta käännökset olisivat väljempiä eikä linja-autoliikenne 

sekoittuisi kevyen liikenteen kanssa.

• Pysäköintialueen eteläisin vinopysäköintirivi on varattu henkilökunnan pysäköintiä 

varten.

• Mopoille oma selkeästi rajattu ja asfaltoitu pysäköintialue Niementien nykyiselle 

levikkeelle. 

I-II

< 50 000 €

D Kangasmoisionkatu:

Liikennejärjestelyt liikenneturvallisuuden 

lisäämiseksi

• Kangasmoisionkadun vinoparkista poistetaan kaksi reunimmaista paikkaa 

omakotitalon kohdalta, parantamaan näkemää pihasta ajettaessa. Muotoillaan 

viherkaistale tien muotoon.

I < 1 000 €

• Kangasmoisionkadun viheralueen uudet taskupysäköintipaikat. I-II < 20 000 €

• Uusi korotettu suojatie Kangasmoisionkadulle ja kapea kävelytila Paulakadun 

risteyksestä viheralueelle. 

I < 10 000 €

• Vaihtoehtoisia ratkaisuja hillitsemään kuljettajien korkeita tilannenopeuksia 

Kangasmoisionkadulla: nopeuksia mittaavat näyttötaulut ja/tai 

nopeusvalvontakamerat

I-II < 20 000 €
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Perustyön huomiointi

• Koulupäivä alkaa ja päättyy koulumatkaan

• Koulumatkoja tehdään itsenäisesti, kaupungin 

järjestämänä kuljetuksena, sekä vanhempien 

kuljettamana

• Koulukuljetuksista saatu palaute on hyvää, 

saattoliikenteestä tulee palautetta

• Koulumatkojen pääreitit on tunnistettu ja 

varmistettu turvallinen kulku koulun pihalle ja 

takaisin kotiin

• Liikenneturvallisuus on osa koulun arkea ja 

mahdollisista turvallisuuteen liittyvistä 

havainnoista käydään keskustelua rakennetun 

ympäristön toimialan kanssa

• Liikenneturvallisuus huomioidaan 

koulukuljetusten hankinnoissa ja kuljetusten 

sopimusten alussa koulukuljettajien kanssa 

kerrataan pelisäännöt (palvelua tarjoaa mm. 

Liikenneturva)

• Koulujen alun liikennettä fyysisesti ohjaamaan 

voi kutsua esimerkiksi paikallisyhdistyksiä 

(Lions, Rotary, MLL, vanhempainyhdistys)

Koulutus, valistus ja viestintä

Osaamisen varmistaminen koulutuksella ja valistuksella

Liikenneympäristön muutoksista ja työmaa-aikaisista järjestelyistä on 
tiedotettava koululaisia, heidän vanhempiaan, henkilökuntaa sekä alueella 
liikkuvia ammattiautoilijoita (taksit ja huoltoliikenne). Erityisesti huomiota on 
kiinnitettävä reitteihin, sekä mahdollisiin uusiin liikennemerkkeihin ja 
toimintatapoihin.

Liikenneturva palvelee veloituksetta erilaisissa liikenteeseen liittyvissä koulutus-
ja valistustarpeissa. Koulujen turvallista liikkumista palvelevia toimintamuotoja 
ovat mm. Koulukuljettajien koulutusillat, vanhempainillat, opettajien turvavartit, 
oppilaille järjestettävät liikennetapahtumat ja -tempaukset.

Kysy koulutus- ja materiaaliapua Liikenneturvan Turun aluetoimistosta.

Viestintä ja vuorovaikutus

Koulujen liikenneturvallisuussuunnitelmaa laadittaessa on tehty vuorovaikutusta 
kyselyn keinoin, sekä mediatiedote selvityksen keskeisistä kehityskohteista.

Kysely on hyvä uusia myöhemmin, esimerkiksi osana 
liikenneturvallisuustyöryhmän työtä. Viestintä esimerkiksi kestävien kulkutapojen 
määrän kasvattamiseksi on jatkuvaa.

Jos koulutus, valistus ja viestintä ei muuta käytäntöjä toivotun mukaiseksi ja ns. 
pehmeät keinot on käytetty, voi poliisille tehdä valvontapyynnön tietyn kohteen 
valvomiseksi.

https://www.liikenneturva.fi/liikenteessa/koulukuljetus/#2840e7ce
https://www.liikenneturva.fi/liikenneturva/yhteystiedot/
https://poliisi.fi/liikennevalvontapyynto
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