
0 €     823 605 €

221.112 14 428,75     28 858 €

232.2 127,20     661 415 €

413.1 384,59     96 147 €

441.8 7,15     37 186 €

100-900

Koko hanke yhteensä (Alv. 25,5%) 1 188 900 €

Koko hankkeen päästöt yhteensä    284 824 kgCO2e

Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 947 351 €

(Alv. 25,5%) 241 600 €

Tilaajatehtävät yhteensä 15, % 123 747 €

100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 947 351 €

    61 770 €

5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät     61 976 €

Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä    284 824 823 605 €

Laskelman tilaajatehtävät

5600 Suunnittelutehtävät

Rekkaparkin valaistus

Muu aluevalaistus U m2     5 200 1,52     7 904 

Rekkaparkin kuivatus

Hulevesijärjestelmä U m      250 154,60     38 650 

Rekkaparkkialue

Pysäköintialue U m2     5 200 44,15     229 580 

Liittymät rekkaparkin alueelle

T-liittymä, Katu U kpl      2 4 344,99     8 690 

Yks. hinta Yhteensä

Rekkaparkki Ve 1      0,00   284 824 

Suodatus: Rekkaparkki Ve 1

Hankeosat ja muut kustannukset

Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toim. 
pide

Yks. Määrä Yks. päästö (kgCO2e) Päästölaskelma (kgCO2e)

Koko hanke yhteensä: 947 351 €

Koko hankkeen päästöt yhteensä:    284 824 kgCO2e

Päivämäärä: 16.2.2026

Kustannusindeksi: 145,00 (2020=100)

Aluekerroin: 0,91

Projektipäällikkö:

Asiakas: Destia Oy

Vastuuhenkilö:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Työnumero:

Laskelma: Kustannusarvio

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
Projekti: Kankaanpää rekkaparkki
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