
 
Työohjelman muutokset 2026 
  
TEKNL 17.06.2026 § 92  
  

 
 

Valmistelija Pentti Saloniemi 
 
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 21.1.2026 § 8 hyväksynyt 
investointien työohjelman vuodelle 2026. Hyväksymisen jälkeen 
työohjelmaa on tarkennettu ja päivitetty vastaamaan hankkeiden 
nykytilannetta. Päivitystarpeet ovat aiheutuneet erityisesti suunnittelun 
edetessä saaduista tarkemmista kustannus- ja toteutustiedoista sekä 
kilpailutusten tuloksista. Lisäksi työohjelmaan on tehty muutoksia 
hankkeiden aikatauluihin, toteutusjärjestykseen ja resurssien 
kohdentamiseen liittyen. 
 
Muutosten tavoitteena on varmistaa käytettävissä olevien määrärahojen ja 
henkilöstöresurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen sekä 
hankkeiden mahdollisimman tehokas ja taloudellinen toteuttaminen. 
Päivitetty työohjelma antaa ajantasaisen kokonaiskuvan teknisen toimialan 
investointihankkeiden etenemisestä sekä niihin liittyvistä muutoksista. 
 
Kunnallistekniikan investointien työohjelmaan esitetään seuraavat 
muutokset, jotka eivät edellytä valtuuston käsittelyä: 

• Sevionrannan hulevesirumpujen korjaus toteutetaan 
käyttötalousmäärärahoista. Kohteelle varattu 25 000 euron 
määräraha esitetään siirrettäväksi Sarvannonkadun hankkeelle. 

• Päällystystöiden myöhemmin nimettäville kohteille varattu 20 000 
euron määräraha siirretään Vuohiniityntien osan ja muiden 
päällystekohteiden toteutukseen. 

• Koulukeskuksen saattoliikennejärjestelyt on jaettu kahdeksi 
erilliseksi investointikohteeksi avustusrahoituksen seurannan 
selkeyttämiseksi. 

• Veneenlaskupaikan parantaminen toteutetaan 
käyttötalousmäärärahoista. Kohteelle varattu 10 000 euron 
määräraha esitetään siirrettäväksi Vuohiniityn perhepuiston 
hankkeelle. 

 
Vesihuoltolaitoksen investointien työohjelmaan esitetään seuraavat 
muutokset, jotka eivät edellytä valtuuston käsittelyä: 

• Vedenottamorakennuksen kunnostus ja aidan rakentaminen 
siirretään toteutettavaksi vuonna 2027. Kohteelle varattu 15 000 
euron määräraha esitetään siirrettäväksi vedenottamon kaivojen 
saneeraukseen. 

• Pumppaamorakennuksen vesikatteen uusiminen siirretään 
toteutettavaksi vuodelle 2027. Kohteelle varattu 21 000 euron 
määräraha esitetään siirrettäväksi keskuspuhdistamon laitekannan 
uusimiseen. 

 
Yritysvaikutukset Ei merkittäviä yritysvaikutuksia. 

 
Esittelijä Tekninen johtaja Pentti Saloniemi 
  
Päätösehdotus  



Tekninen lautakunta hyväksyy muutokset vuoden 2026 kunnallistekniikan 
ja vesihuoltolaitoksen työohjelmaan esityksen mukaisesti ja merkitsee 
päivitetyn työohjelman tiedoksi. 
 
 

Päätös  
Ehdotus hyväksyttiin. 

 
 
Täytäntöönpano Kaupunginhallitus 
 Rakennettu ympäristö / Esihenkilöt 
 Talouspalvelut 
  
 
Lisätietoja antaa Tekninen johtaja Pentti Saloniemi, 044 577 2620 
 

 
 
TEKNL 23.09.2026 § 124  
  

 
 

Valmistelija Pentti Saloniemi 
 
Tekninen lautakunta on hyväksynyt vuoden 2026 investointien työohjelman 
muutokset. Tämän jälkeen työohjelmaa on edelleen tarkennettu 
vastaamaan hankkeiden ajantasaista tilannetta. Päivitystarpeet perustuvat 
erityisesti suunnittelun edetessä täsmentyneisiin kustannus- ja 
toteutustietoihin sekä kilpailutusten tuloksiin. 
 
Muutosten tavoitteena on kohdentaa käytettävissä olevat määrärahat ja 
henkilöstöresurssit tarkoituksenmukaisesti sekä varmistaa hankkeiden 
tehokas ja taloudellinen toteuttaminen. Päivitetty työohjelma muodostaa 
ajantasaisen kokonaiskuvan teknisen toimialan investointihankkeiden 
etenemisestä ja määrärahojen käytöstä. 
 
 
Kunnallistekniikan investointien työohjelmaan esitetään seuraavat muutok-
set, jotka eivät edellytä valtuuston käsittelyä: 
- Muurarinkadun perusparannuksen suunnitteluun varatusta 20 000 

euron määrärahasta esitetään siirrettäväksi 10 000 euroa 
päällystekorjauksiin. Näin ollen suunnitteluun jää 10 000 euron 
määräraha. 
 

Vesihuoltolaitoksen investointien työohjelmaan esitetään seuraavat muu-
tokset, jotka eivät edellytä valtuuston käsittelyä: 
- Myllymäen viemärisaneeraus siirretään toteutettavaksi myöhempinä 

vuosina. Hankkeeseen varattu 40 000 euroa siirretään Honkajoen 
jätevedenpuhdistamon saneerauksen suunnitteluun ja valmisteleviin 
töihin. 

- Keskusjätevedenpuhdistamon laitekannan uusiminen siirretään 
vuodelle 2027. Hankkeeseen varattu 33 000 euroa siirretään 
Honkajoen jätevedenpuhdistamon saneerauksen suunnitteluun ja 
valmisteleviin töihin. 

- Kirkkokallion alueen vesihuollon kapasiteetin parantamiseen varattu 
150 000 euron määräraha siirretään Myllymäen runkovesijohdon 
saneeraukseen. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on esitetty 
useita vaihtoehtoja Kirkkokallion alueen vesihuollon kapasiteetin 



parantamiseksi. Toteutettavasta ratkaisusta, sen aikataulusta ja 
tarvittavasta määrärahasta päätetään erikseen vaihtoehtojen 
tarkemman arvioinnin perusteella. 
 
 

Talonrakennusinvestointien tilapalvelun pienien hankkeiden osalta 
esitetään seuraavat muutokset, jotka eivät edellytä valtuuston käsittelyä: 
- Hongon koulun valaistussaneerauksen toteutus siirretään vuodelle 

2027. Hankkeen suunnittelu tehdään vuoden 2026 aikana. 
- Hankkeeseen varattua määrärahaa pienennetään 23 000 eurolla, joka 

siirretään seuraavien kohteiden investoinneille:  
o Koulukeskus 13 000 euroa 
o Petäjäinen 3 000 euroa 
o Liikuntakeskus 7 000 euroa. 

 
Talonrakennusinvestointeihin esitetään lisäksi seuraava muutos, joka 
edellyttää valtuuston käsittelyä: 
- Honkalan monitoimitalon investointimäärärahaa pienennetään 30 000 

eurolla, koska salin lattiapinnoitteen korjausta ei ole mahdollista 
toteuttaa vuoden 2026 aikana. Korjaustarvetta ja toteutustapaa on 
selvitetty, ja hankkeesta on laadittu suunnitelma. Määrärahasta 
esitetään siirrettäväksi 30 000 euroa Kankaanpään paloaseman 
investointiin. 

 
Yritysvaikutukset Ei merkittäviä yritysvaikutuksia. 

 
Esittelijä Tekninen johtaja Pentti Saloniemi 
  
Päätösehdotus  

Tekninen lautakunta 
1. hyväksyy vuoden 2026 investointien työohjelmaan esitetyt 

kunnallistekniikan, vesihuoltolaitoksen sekä Tilapalvelujen pienet 
hankkeet -hankeryhmän sisäiset muutokset; 

2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että 
Honkalan monitoimitalon investointimäärärahaa vähennetään 30 000 
eurolla ja määrärahasta siirretään 30 000 euroa Kankaanpään 
paloaseman investointiin; sekä 

3. hyväksyy päivitetyn investointien työohjelman liitteen mukaisena. 
 
 

Päätös  
Ehdotus hyväksyttiin. 

 
 
Täytäntöönpano Kaupunginhallitus 
 Rakennettu ympäristö / Esihenkilöt 
 Talouspalvelut 
 
Lisätietoja antaa Tekninen johtaja Pentti Saloniemi, 044 577 2620 
 

 
 
KHALL 05.10.2026 § 308  
  

 
 

Valmistelija Mika Hatanpää 
 



Tekninen lautakunta on 23.9.2026 § 124 hyväksynyt vuoden 2026 
investointien työohjelman päivityksen sekä kunnallistekniikan, 
vesihuoltolaitoksen ja Tilapalvelujen pienet hankkeet -hankeryhmän 
sisäiset määrärahasiirrot. 
 
Lisäksi tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle 30 000 euron määrärahasiirtoa Honkalan 
monitoimitalon investoinnista Kankaanpään paloaseman investointiin. 
 
Honkalan monitoimitalon salin lattiapinnoitteen korjaustarvetta ja 
toteutustapaa on selvitetty, ja korjauksesta on laadittu suunnitelma. 
Korjausta ei kuitenkaan ole mahdollista toteuttaa vuoden 2026 aikana, 
joten hankkeen investointimäärärahaa voidaan vähentää 30 000 eurolla. 
Vapautuva määräraha esitetään kohdennettavaksi Kankaanpään 
paloaseman investointiin. 
 
Määrärahasiirto ei muuta vuoden 2026 talonrakennusinvestointien 
kokonaismäärärahaa. Koska siirto tehdään erillisten investointikohteiden 
välillä, muutos saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 
 

Yritysvaikutukset Ei merkittäviä yritysvaikutuksia. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää 
  
Päätösehdotus  

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2026 
talousarvion investointiosaa muutetaan seuraavasti: 
1) Honkalan monitoimitalon investointimäärärahaa vähennetään 30 000 
eurolla. 
2) Kankaanpään paloaseman investointimäärärahaa lisätään 30 000 
eurolla. 
 
 

Päätös  
Ehdotus hyväksyttiin. 

 
 
Täytäntöönpano Kaupunginvaltuusto 
 
Lisätietoja antaa Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210 
 

 
 
KVALT 12.10.2026     
2839/02.02.00/2026   

 
 
Päätösehdotus  

Kaupunginvaltuusto päättää, että vuoden 2026 talousarvion 
investointiosaa muutetaan seuraavasti: 
1) Honkalan monitoimitalon investointimäärärahaa vähennetään 30 000 
eurolla. 
2) Kankaanpään paloaseman investointimäärärahaa lisätään 30 000 
eurolla. 
 
 



Päätös 
  

 
 
 

 


